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Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása 
vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című pályázat, LIFE20 

CCA/HU/001604 azonosítószámú LIFE LOGOS 4 WATERS projekt  
 

MEGVALÓSULÁSI JELENTÉSE 

 
Síkvidéki vízvisszatartó megoldások Bátya, Kalocsa, Drágszél, Foktő, Dusnok 

településeken 
 

 
A kezdeti lépések: 

2017-ben Bátya település belterületi szélén megvalósítottuk a LIFE MICACC projekt 

mintaterületét (https://vizmegtartomegoldasok.hu/vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu.html).  Az 

azóta eltelt évek bebizonyították számunkra a települési természetes vízvisszatartás 

jelentőségét, kedvező hatásait. A várt vízháztartási, ökológiai eredmények csak egy részét 

teszik ki annak a számtalan pozitív hatásnak, amelyeket a tó létrehozása eredményezett Bátya 

község életében. A kivitelezést megelőző folyamatos egyeztetések a településen jelen lévő 

szereplőkkel elindította a közös szemléletformáló gondolkodást a települési vízgazdálkodás 

terén. A mintaterület kiemelt szerepét azzal is növeltük, hogy   településünk belterületén több 

csapadékvíz-gyűjtő projekt valósult meg a TOP pályázati rendszer keretein belül. Ezek 

segítségével kiépült közel 10 km csapadékvíz elvezető árok jó részének befogadója szintén a 

MICACC tározó.   A LIFE MICACC projektnek köszönhetően Bátya község az úttörőjévé vált a 

Sárközi vízrendszeren belül az integrált vízgazdálkodás gyakorlati alkalmazásában és 

követendő példával állt elő a környező települések számára. Ennek köszönhetően már a LIFE 

LOGOS 4 WATERS projekt Bátya és további 4 környező település bevonásával valósulhatott 

meg (https://lifelogos4waters.bm.hu/).  A LOGOS továbbra is arra törekedett, hogy komplexen 

kezelje a települési vízgazdálkodást. A projekten belül alacsony bekerülési költséggel, kis 

méretű műszaki beavatkozásokkal, de hatékony és természetes eredmények jöttek létre, 

meglévő és felhagyott holtágakat, medreket rehabilitáltunk, újabb tájba illeszthető vizes 

élkőhelyeket hoztunk létre. Ezen beruházások kedvezményezettjei minden esetben a területet 

és a tájat használó lakóközösségek, gazdálkodók és nem utolsó sorban az élővilág.  

A LOGOS projekt öt településéből álló (Bátya, Drágszél, Dusnok, Foktő, Kalocsa) 

konzorciumának megalakulását követően jött létre a Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF). 

A Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF) egy szakmai kapcsolódási színteret biztosított a 

projektet érintő vízgazdálkodási kérdések megvitatására. A fórum létrehozásával az érintettek 

(stakeholderek) széles körét vontuk be a helyi vízgazdálkodási kérdésekbe, a projekt 

megvalósításának folyamatába, a helyszínek kiválasztásától, a beavatkozások megtervezésén 

át a megvalósításukig. 

https://vizmegtartomegoldasok.hu/vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu.html
https://lifelogos4waters.bm.hu/
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A VÉF működésének fő célja volt a Sárközi vízgyűjtőterületen élőket és gazdálkodókat 

érintő klímakockázatok (pl. aszály) felmérése és enyhítésük érdekében a közös megoldások 

kidolgozása. 

A VÉF tagságát az érintett települések önkormányzatainak képviselői, civil szervezetek 

delegáltjai, helyi gazdálkodók és vállalkozók, a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt 

partnerségének tagjai, valamint a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság és a Kormányhivatal 

szakemberei alkották. A testületben részt vevő helyi tagok szavazati jogkörrel rendelkeztek, 

melyet egy folyamatosan működő, a konzorcium projektpartnerség szakmai képviselőiből álló 

Támogató Tanácsadó Testület munkája egészített ki. 

A VÉF működése során a helyi szereplők projektötleteket nyújthattak be, amelyeket a tanácsadó 

testület szakmai szempontból értékelt, terepbejárások keretében megvizsgált, majd összegző 

javaslatot dolgozott ki. Ez a folyamat biztosította, hogy a szavazati joggal rendelkező helyi tagok 

megalapozott döntéseket hozhassanak arról, hogy a projekt keretében rendelkezésre álló 

forrásokból mely vízmegtartó megoldások valósuljanak meg. 

Ez a közösségi kezdeményezés segítette az integrált vízgazdálkodás megvalósítását települési 

szinten, ahol nem csak a technikai, hanem társadalmi, valamint a gazdasági szempontok is 

érvényesültek a vízvisszatartás tervezésekor és megvalósításakor. A síkvidéki mintaterületek 

közül a VÉF által került kiválasztásra a drágszéli mintaterület (lefűződő holtág a Sárközi-III. 

főcsatorna mellett). Több közösen megtartott terepbejárás előzte meg ennek a helyszínnek a 

kiválasztását. Fő szempont volt a területkiválasztásban, hogy alacsony bekerülési költség 

mellett mekkora az elérhető pozitív hatás a terület rehabilitálásával, melyet ennél a holtmeder 

elárasztásánál találtuk meg optimális egyensúlyban, illetve fontos volt még a kiválasztott terület 

elhelyezkedése és hosszú távú fenntarthatósága. Mivel a holtág folyamatosan friss vízzel 

történő ellátása biztosítható a mellette folyó főcsatornából, így egy kis vízkormányzó műtárgy 

segítségével, gravitációs úton könnyedén megvalósítható volt a vízutánpótlás kiépítése. 

Hasonló körültekintéssel jártunk el a többi projekthelyszín kiválasztásakor. A tervezési 

időszakban a műszaki tervek összeállításakor minden beavatkozási helyszínen ökológiai 

felmérések is készültek a kiválasztott területek biológiai sokféleségének feltárása érdekében. 

Készült vizsgálat a vízi, vízparti, szárazföldi élővilág jellemző fajainak és egyedszámának 

meghatározásáról. Ezen kívül megállapításra kerültek még a kivitelezések megkezdése előtt a 

projekthelyszínek környezetében a beteg faegyedek, melyeken kívül több fát nem vágtunk ki a 

beavatkozások megvalósításakor.  

A tervezés és engedélyezés során nagyon hasznos volt, hogy a projektben partnerként vett 

részt a Magyar Mérnökkamara, valamint együttműködő partnerként voltak jelen az engedélyező 

hatóságok képviselői is (vízügyi hatóság, környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság). 

Ezek alapján a szakmai kérdések megvitatása gördülékenyen ment, a Magyar Mérnökkamara 

nyitott volt a természetes beavatkozások tervezése kapcsán, a hatóságoktól sok támogató 
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javaslatot kaptunk az engedélyes tervdokumentációk pontos összeállítását illetően, melyek 

beépítésével sikerült az engedélyezési eljárást lerövidítenünk. Véleményem szerint az 

engedélyes tervek elkészítése és a vízjogi létesítési engedélyek beszerzése a folyamatos 

hatósági egyeztetéseknek köszönhetően akadályok nélkül megtörténtek. Ezt követően 

végeztük el a kivitelezést végző cégek kiválasztását – közbeszerzési eljárás keretein belül. 

A projekt tervezési szakaszában, majd a kivitelezések megkezdése előtt és közben is tartottunk 

lakossági tájékoztató fórumokat a beavatkozások bemutatása érdekében minden érintett 

településen. A kisebb településeken nyitottan fogadta a vízvisszatartással és a megvalósítással 

kapcsolatos tájékoztatónkat az érdeklődő lakosság. Kalocsán kezdetben nagyobb lakossági 

ellenállást észleltünk a projekttel szemben, majd a többszöri bemutatás és az őszinte 

kommunikáció a kezdeti nehézségeket eloszlatta és produktív érdeklődés mentén tudtuk 

megvalósítani a kalocsai rehabilitációs beavatkozásokat. 

A kivitelezések sikeres befejezését követően a projekthelyszínek érvényes vízjogi üzemelési 

engedélyt kaptak. 

 

Az alábbiakban részletezem helyszínenként a létrejött beavatkozásokat: 

 

 

A projektben résztvevő 

szomszédos települések 

elhelyezkedése a Kalocsai Sárközön 

belül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátyai holtág rehabilitáció megvalósítása: 

Korábban lefűződött és felhagyott, a Sárközi-I. főcsatornához tartozó holtágat rehabilitáltunk a 

projekt keretein belül. A holtág Bátya külterületén található, a medre erősen benőtt volt. A 

Sárközi-I. főcsatorna közelsége miatt jutott a választás ennek a holtágnak a rehabilitálására, 
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hiszen így a főcsatorna állandó friss vízutánpótlást tud biztosítani a számára, ezzel vizes és 

vízparti élőhelyet teremtve a környéknek. 

A meglévő holtág medrének kitakarítása és vízzel történő feltöltése mellett egy sekély tavat is 

kialakítottunk a kivitelezés során, növelve ezzel a nyílt vízfelszínt. A feltöltést a Sárközi-I. 

főcsatorna és a tó, illetve a holtág között egy elzárótáblás kisműtárgy szabályozza egy betápláló 

csatorna segítségével. A feltöltendő területek vízszint változásait egy kitelepített vízmércén 

tudjuk nyomon követni.  

A kialakított tómeder és a rehabilitált holtág műszaki paraméterei az alábbiak:  

A beruházással érintett területek a Bátya, 017/2 és 27/3 helyrajzi számú ingatlanokon 

valósultak meg, mely területek a Sárközi vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartoznak. 

A Bátya, 017/2 hrsz.-on létesült egy bevezető csatorna, mely a holtág és a tó feltöltését végzi 

a Sárköz-I. főcsatornán keresztül.  

 
A bevezető csatorna   hossza: 25 m, 

a csatornameder rézsűhajlása 1:2, 1:5 
fenék szélessége: 1,0 m 
fenékszint: 88,20 m B.f. 
vízfelület maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 259 m2 
víztérfogat maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 148 m3 

A kialakított oldalsó tó: rézsűhajlása: 1:1 
fenékszint: 87,50 m B.f. 
vízfelület maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 317 m2 

víztérfogat maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 297 m3 
maximális vízszint: 88,80 m B.f. 

A rehabilitált holtág: 
hossza: 350 m 
rézsűhajlása változó 1:3 – 1:10 között 
fenékszint: 87,50 m B.f. 

    vízfelület maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 6228 m2 
víztérfogat maximális vízszinten (88,80 m B.f.): 4217 m3 
maximális vízszint: 88,80 m B.f. 

 
A kiépített gravitációs csővezeték méretei, mely a bevezető csatorna és a holtág közötti járóút alatt 
található - DN500 KG-PVC cső, 26,7 m hosszú, ehhez csatlakozik egy DN100 méretű betonakna.  
A vízkivétel a Sárköz-I. főcsatorna 40+680 cskm (Bátya, 027/3 hrsz.) szelvényéből történik (EOVX= 
125 324, EOVY= 645 369) elzárótáblás műtárgy segítségével. 
A vízkivétel módja: gravitációs. 
A vízkivételi művön keresztül 300 l/s 
vízmennyiség vehető ki. 
Vízkivételi műtárgy: zsilip. 
Vízhasználati cél: ökológiai (100%). 

 
Vízigény: 
A létesítmények egyszeri feltöltési 
vízigénye: 4662 m3. 
A vízkivétel éves mennyisége 
(feltöltést követően): 8769 m3/év. 
Az 1. évben lekötött vízigény: 
(4662 m3/év+8769 m3/év) 13.431 
m3/év. 
A 2. évtől lekötött vízigény: 8769 

m3/év. 
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A Sárközi-I. főcsatorna 

vízkészletének kezelője az Alsó-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. 

A vízszolgáltatási 

szerződéstervezet szerint a vízjogi 

üzemeltetési engedélyben 

szereplő, a rehabilitációhoz 

szükséges ökológiai vízigény 

felhasználhatóságát a vegetációs 

(öntözési) időszakon kívüli 

időszakban engedélyezte az 

Igazgatóság, november 1. és 

február 28. között. A holtág és az 

oldalsó tó feltöltését az idei évben először a november és decemberi hónapokban feltöltöttük 

és figyeljük a feltöltés eredményességét. Párolgás, vízszint csökkenés esetén a feltöltő műtárgy 

megnyitásával pótoljuk a vízveszteséget. A feltöltések alkalmával feljegyezzük a feltöltés 

időtartamát és a vízmércén figyeljük a vízszintváltozás mértékét. A feltöltendő terület ismert 

méretadataiból számítással állapítjuk meg a feltöltésre felhasznált vízmennyiséget annak 

érdekében, hogy a rendelkezésünkre bocsátott lekötött vízmennyiség mértékét ne lépjük túl.  

 

Rehabilitált holtág Bátya 
külterületén, a holtág 

alatt látható a vízpótlást 
biztosító Sárközi-I. fcs. 

 

 

 

 

 

Kalocsa, Kertvárosi utcák végében megvalósult vizes élőhely rehabilitáció: 

Kalocsa városának dél-nyugati szélén lévő kertvárosi övezet végében felhagyott tómedreket 

rehabilitáltunk. Öt mezőre bontottuk a beavatkozási helyszíneket, igy öt kisebb területet 

rehabilitáltunk, vizes élőhelyeket alakítottunk ki úgy, hogy megoldottuk a mezőkhöz tartozó 

medrek vízzel történő feltöltését gravitációs módon és szükség esetén a szivattyús 
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lecsapolásukat is szivattyúállások kiépítésével. A tavak ökológiai vízigényét a közelben folyó 

Csorna-Foktői csatorna biztosítja, mely folyamatosan friss felszíni vízzel ellátott kettős 

működésű csatorna, a főcsatorna vízhozama ezen szakaszán cca.: 2-2,5 m3/s. A vizkivételt egy 

elzárótáblás zsilip segíti és a vízbevezetés zárt felszín alatti csővezetéken érkezik a mezőkhöz. 

A zsilipen kívül tolózáras elzárások is rendelkezésre állnak. 

A mezők közül a 1.és 2. számú mező vízellátása összekapcsolt, túlfolyásos rendszerű, az 1. 

mezőbe érkező vízutánpótlás bizonyos vízszintet elérve árasztja el a 2. számú mezőt.  

A 3. mező önálló vízellátást kap, míg a 4. és 5. számú mező elárasztása szintén egymáshoz 

kapcsolt.  

A tavak környezetében több helyen kültéri, fából készült kerti bútorokat helyeztünk el, ezen kívül 

tanösvény jellegűen információs táblák találhatóak a mezők mentén. Az ötödik mezőben pedig 

egy pavilon is található, mely szabadtéri programok szervezésének helyszínéül szolgálhat. A 

mezők alkalmasak mind a szabadidő eltöltésére különböző korosztályok számára, mind a 

természetben megtartható szervezett programoknak remek helyszínt biztosítanak. 

 

A kialakított mezők műszaki paraméterei az alábbiak: 

A beruházással érintett területek a Kalocsa, 9843/3, 9843/4, 9843/5, 9843/6, 9843/7 és 0540 

helyrajzi számú ingatlanokon valósultak meg, melyek a Sárközi vízrendszer vízgyűjtőjéhez 

tartoznak. 

Kialakításra került egy vízkivételi mű, melynek feladata az 1. sz. mező vízpótlása, a 2. sz. mező 

időszakos elárasztása, valamint a 3., 4. és 5. sz. mezők vízpótlása. A Csorna-Foktői-

csatornából történő vízkivétellel, a tavak feltöltésével és az elzáró zsilip megfelelő használatával 

vízvisszatartás valósítható meg. A tórendszerben a többletvizek miatt esetlegesen kialakuló 

havária helyzet kezelésére nyomóvezeték került kiépítésre a felesleges vízmennyiség 

befogadóba juttatásához. 

Megvalósításra került   

- a 4. sz. mezőn található tómeder ÉNY – i rézsűjének átalakítása,  

- az 5. sz. mezőn található tó D-i felén lévő rézsű laposítása, illetve  

- az 5. sz. mezőben a korábbi kettő tó földmederrel történő összekötése. 

A vízkivételi mű helye:  Csorna-Foktői-csatorna 6+830 cskm, Kalocsa, 0540 hrsz. 
EOV 130 797, 643 217) 

maximális vízsugár:   0,066 m3/s 
napi vízkivétel:   5711 m3/nap 
éves vízkivétel:   114220 m3/év (20 nap/év) 
vízkivétel módja:   gravitációs 
vízkivételi műtárgy:   zsilip 
vízhasználati cél: ökológiai  (100%) 

A felszíni vízbevezetés:  
helye:     Csorna-Foktői-csatorna 6+835 cskm, Kalocsa,0540 hrsz. 

(EOV 130 795, 643 222) 
vízbevezető műtárgy:  csőkifolyás 
maximális vízsugár:   0,017 m3/s 
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éves vízbevezetés:   0 m3/év 

1. sz. mező:  

helye:     Kalocsa, 9843/7 hrsz. (EOV 130 874, 643 246) 
kialakítása:    terepbe mélyített 
max. üzemvízszint:   89,40 m B.f. 
fenékszint:    88,40 m B.f. 2. sz. mező, 88,90 m B.f. 
vízfelület:    429 m2 
rézsűhajlás:    1:3 
 

2. sz. mező:  

 
helye:     Kalocsa, 9843/6 hrsz. (EOV 130 921, 643 179) 
fenékszint:    88,57-88,60 m B.f. 
szikkasztóárok hossza:  208,2 m 

 

3. sz. mező: 
 

helye:     Kalocsa, 9843/5 hrsz. (EOV 131 006, 643 091) 
max. üzemvízszint:   89,40 m B.f. 
fenékszint:    87,05 m B.f. 
vízfelület:    1151 m2 
 

4. sz. mező: 
 

helye:     Kalocsa, 9843/4 hrsz. (EOV 131 078, 643 0009) 
max. üzemvízszint:   89,40 m. B.f. 
fenékszint:    87,00 m B.f. 
vízfelület:    2637 m2 

 

5. sz. mező: 
 

helye:     Kalocsa, 9843/3 hrsz. (EOV 131 152, 642 931) 
max. üzemvízszint:   89,40 m. B.f. 
5/1. tó fenékszint:   87,24 m B.f. 
5/2. tó fenékszint:   87,10 m B.f. 
vízfelület:    1664 m2 

 
Vízigény: 
 

Napi vízkivétel:    5711 m3/nap 
A vízkivétel éves mennyisége:  114.200 m3/év (20 nap/év) 
Vízkivétel helye:    Csorna-Foktői-csatorna 6+830 cskm (Kalocsa, 

0540 hrsz.) 
Vízkivétel EOV koordinátái:   X= 130797 m, Y= 643 217 m 

Vízkivétel módja:    gravitációs 

Éves lekötött vízigény:   114.200 m3/év (20 nap / év) 

Jelenleg a kialakított mezők vízzel történő feltöltése a novemberi hónapban kezdődött meg. Az 

üzemelési szabályzatban meghatározott felső vízszintekre különösen figyelünk a közeli 

lakóházak állagmegóvásuk, vagyonvédelmük miatt. A feltöltési időszakokban számolnunk kell 

a területre hulló csapadékmennyiséggel, emaitt a hidrogeológiai előrejelzéseket folyamatosan 

nyomon követjük. A mederfeltöltéseket nem teljesen száraz medrekkel kellett megkezdenünk, 

mert az öt tóból négy esetében folyamatos kisvizes szelvények voltak jellemzőek, egy esetben 
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- a 2. mezőben száraz volt a meder, viszont oda csak időszakos vízborítást terveztünk. A 

tavakban a kezdeti vízkészlet jelenléte 

miatt a feltöltés kezdetekor jelentkező 

elszivárgó hatás sokkal kevésbé volt 

érezhető. A feltöltést egy elzárótáblás 

kisműtárgy segíti, majd gravitációs 

vezeték osztja szét a vizet a mezők 

között. A medrekben kialakuló többletvíz 

kettő helyszínen kialakított 

szivattyúálláshoz csatlakoztatható szivattyúval, nyomott vezetéken keresztül a Csorna-Foktői-

csatornába vezethető.  

A kivitelezést úgy végeztük el, hogy a mezők a kertvárosi zöldövezetbe illeszkedjenek és 

természetközeli hangulatot teremtsenek az ott lakó és odalátogató közösségeknek. 

A terület további üzemeltetése és fenntartása Kalocsa Város Önkormányzatának a feladata 

lesz. 

Kalocsán megvalósult öt mezős élőhely rehabilitáció 
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Drágszéli holtág rehabilitáció megvalósítása: 

 

Drágszél külterületén rehabilitált holtág megavalósítása jellegében hasonló a bátyai 

rehabilitációs munkálatokhoz. Egy korábbiakban, a Sárközi-III. főcsatornáról levált és részben 

feltöltődött holtágat láttunk el friss vízzel, medrét kitisztítottuk közel 1 fkm hosszúságban, 

oldaltározókat alakítottunk ki az élővilág támogatása és víztározás céljából.  A holtág és a 

Sárközi-III. főcsatorna kapcsolatát helyreállítottuk. A feltöltést egy elzárótáblás kisműtárgy 

szabályozza. A főcsatorna magas vízállása esetén a zsilip megnyitásával elárasztható a holtág 

és zárásával helyben tartható a bevezetett vízkészlet. A holtág közvetlen környezetében lévő 

ingatlanok nádas művelési ágú területek, ahol a magasabb vízállás és az esetenkénti kiöntés 

sem okoz problémát. A holtág elhelyezkedése optimális a vízvisszatartás szempontjából. 

A rehabilitált holtág műszaki paraméterei az alábbiak:  

A tározó súlyponti EOV koordinátái:     X= 125 998 m 
Y= 648 130 m 

Szabályozható vízfelület:      2,99 ha 
A tározó üzemi vízszintje:      88,70 mBf. 
Kialakított fenékszint a holtágban:     87,90 mBf. 
A létesítmények egyszeri feltöltési vízigénye:    5384 m3 

A vízkivétel éves mennyisége (feltöltést követően):   2600 m3/év 
Vízkivétel helye:     Sárköz-III. főcsatorna 4+950 cskm 

(jobb part) (Drágszél, 069, 071 hrsz.) 
Vízkivétel EOV koordinátái:      X= 126 376 m 

Y= 648 841 m 
Vízkivétel módja:       gravitációs 
Vízkivételi mű:     előregyártott, tiltós előfejjel és 

csavarorsós tiltós szerkezettel ellátott vízbeeresztő zsilip, 
DN400 KG-PVC cső a tervezett meder felé 
1,9 ‰ lejtéssel, 10,5 m hosszban 

Vízbevezetési szint a Sárköz-III. főcsatornából:    88,12 mBf. 
Kitorkolló fejnél kialakítandó fenékszint:    88,10 mBf. 
Maximális vízsugár:       132 l/s 
Vízhasználati cél:       ökológiai (100%) 

 
Vízigény: 
Lekötött vízigény:       az 1. évben: 5384 m3 
Lekötött vízigény:       a 2. évtől: 2600 m3 
A vízkivétel éves mennyisége (feltöltést követően):  2600 m3/év 
 

A holtág vízszintváltozásait a kihelyezett vízmércével lehet nyomon követni.  A megfelelő 

vízborítás kialakítását és szinten tartását optimális zsilipkezeléssel lehet megoldani. A 

főcsatorna kezelője a holtág feltöltéséhez engedélyezett vízkészlet felhasználását öntözési 

időszakon kívül tudja biztosítani. A maximális szintekre történő feltöltést és víztározást a téli 

hónapokba kell megoldani. Jelenleg feltöltési időszakban vagyunk, tapasztalatinkat gyűjtjük a 

vízpótlásra felhasznált vízmennyiség hasznosulásáról. 



~ 10 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foktői mélyfekvésű terület rehabilitálása: 

 

Foktő település belterületének szélében korábbi felhagyott mély vonulatot a projekt keretein 

belül rekultiváltunk, a medret rendeztük és annak rézsűjét elnyújtottuk. A településen TOP 

pályázatokból megvalósult belterületi csapadékvízgyűjtő-hálózat befogadója a rehabilitált 

tómeder lett, a tó vízkészletét az összegyűjtött települési csapadékvíz biztosítja. A tó esetleges 

magas vízállása esetén kialakított szivattyúállással és mobil szivattyúkkal a többletvíz 

lecsapolható és a Csorna-Foktői-csatornába átemelhető.   

A rehabilitált tómeder műszaki paraméterei az alábbiak:  

Érintett ingatlanok: 
Foktő 0134/1 hrsz. 
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A csapadékvíz-gyűjtő meder műszaki paraméterei: 
Helyrajzi szám: Foktő 0134/1 
EOVx=131297 
EOVy=641347 
Terület a felszínen: 14076 m2 

Terület a fenékszinten: 7198 m2 

Tárolt vízmennyiség max. üzemvízszinten: 15805 m3 

Maximális üzemi vízszint: 88,00 mBf. 
A tározó Foktő, Kossuth L.  és az Október 6. utcák vízgyűjtő-területére hulló csapadékvizeket fogadja be. 

 

A meder rehabilitálása óta állandó vízállással rendelkezik. Kihelyezett vízmérce segítségével a 

vízszint változásai és a párolgás mértéke nyomon követhető. Általánosságban elmondható, 

hogy a létesítmény működése óta a meder a közepes teltségét nem haladta meg 

(csapadékhiányos nyári és őszi hónapokon vagyunk túl), a lakóházak közelsége miatt a 

tómeder biztonságosan felülméretezett. A kevés csapadékból adódóan a szivattyús 

lecsapolásra az elmúlt egy évben nem volt szükség. 

 

A rehabilitált foktői mélyfekvésű terület  
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Dusnoki tanösvény kialakítása: 

Dusnok település fekvése vízgazdálkodási szempontból nagyon optimális és az ebből adódó 

előnyöket a település vezetése az elmúlt évtizedekben észlelte, majd megfelelő módon 

hasznosította. 

A projekt keretein belül Dusnokon természetes vízvisszatartó beavatkozás nem valósult meg, 

hiszen a településen a korábbi években önkormányzati és civil összefogással több helyszínen 

végeztek a LOGOS céljaival közel azonos vízvisszatartó munkálatokat. A Life Logos 4 Waters 

Dusnok „jó gyakorlatait” csokorba gyűjtötte és egy séta útvonal mentén kihelyezett információs 

táblákon bemutatja azt érdeklődőknek.  

 

Dusnokon kihelyezett információs táblák 
helyszínei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen alkalmazott vízgazdálkodási beavatkozások, jelenlévő vízkészletek ismertetése: 

- Dusnok bel-és külterületén egyaránt végigfolyik észak-déli irányba a Sárközi-I. 

főcsatorna.  

A főcsatorna belterületi szakaszának mai, rendezett arculatát a település vezetése 

vízgazdálkodási szakemberek segítségével 1990-es években kezdte kialakítani a parti 

sáv rendezésével és mederkotrással. A 2010-es években újabb mederkotrás és 

mederrendezési munkálatok folytak, majd a csatorna bal partján a helyi önkormányzat 

a belterületi szakasz szinte teljes hosszában egy sétányt alakított ki több ütemben. A 

sétány mellett közvilágítási lámpák, kerti bútorok, emlékfák kerültek elhelyezésre, 

nagyon szép, igényes, természetközeli helyszínt biztosít minden látogató számára.  

A folyamatos friss vizet szállító csatorna medre a belterületen kiszélesedik, a víz 

mozgása lelassul és a helyi közösségek több szempontból hasznosítják a vízkészletet. 

Nemcsak sétálni lehet a parton, de horgászatra, csónakázásra is lehetőséget biztosít. A 

lakosság kihasználja a csatorna jelenlétét, több települési rendezvény része valamilyen 
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vízi program. A csatorna külterületi szakaszai viszont fontos öntözővízhez juttatja a helyi 

gazdákat, ezenkívül a vízi és vízparti élővilág gazdagságát biztosítja. 

- A dusnoki Bara park települési vízgazdálkodási szerepe: 

A dusnoki Bara park a település dél-keleti oldalán található szabadidő park, funkcióját 

tekintve viszont nem csak a szabadidő eltöltésére alkalmas pihenőpark. A falu keleti, és 

dél-keleti részének vízgazdálkodását látja el a parkon belül található patkó formájú 

víztározó. A környék utcáinak csapadékát gyűjti össze és helyben tárolja. Az utcákból 

jellemzően nyílt árkos vízgyűjtőárkok vezetik a csapadékvizet és juttatják el a parkig. A 

park szélén lévő gyűjtőárok összegyűjti, végül zárt, felszín alatti vezetékkel vezetik a 

vizet közvetlen a tározóba. A település ezen része mindig is mélyebb, csapadékos 

időjárás esetén vizenyősebb területnek számított. Ezt használták ki korábban a helyi 

szakemberek, településvezetők és alakították ki a tározót. Kezdetben csak egy földárok 

volt itt, mely felfogta a becsorgó vizeket. Ezt követően a települési 

csapadékvízrendezési munkák során a környező utcai vízgyűjtőárkok is úgy kerültek 

átalakításra, hogy a befogadójuk a barai tározó legyen. A 2010-es években került 

fejlesztésre a tározó és ekkor lett a park mai arculata is kialakítva. A tározó mellett egy 

átemelőszivattyú is beépítésre került, mely egy meghatározott, biztonságos vízszint 

felett a felesleges vizet átemeli egy zárt felszín alatti gyűjtővezetékbe és továbbítja a 

Sárközi-I. főcsatorna irányába. A főcsatorna a parktól kb. 1 km-re található északi 

irányba. A továbbított víz kezdetben felszín alatti vezetéken halad, majd nyílt földárkon 

keresztül torkollik a Sárközi-I. főcsatornába a falu észak-keleti részén. A kialakított 

szivattyús átemelés megfelelő vízszintet tud biztosítani a tározónak. A hirtelen, nagy 

mennyiséggel érkező csapadék sem okoz problémát a falu ezen részén. A tározó 

fejlesztése és az átemelőszivattyú kiépítése előtt többször történt vagyoni kár a 

csapadékos időszakban a környező utcákban, az utak, járdák, pincék vízben álltak. 

A Bara parki víztározó a település csapadékvízgazdálkodásának kb. 40%-át látja el, 

mikro vízgyűjtőterületként funkcionál. 

A tavacska köré épült park rekreációs célokra, a kulturált szabadidő eltöltésére, 

pihenésre optimális, kellemes kikapcsolódást biztosít. A települési rendezvények egy 

része is rendszeresen a parkban kerülnek megrendezésre. 

 

- A település további mikro vízgyűjtő területei 

Dusnok északi részén található négy kisebb földmedrű tó egymás teljes 

szomszédságában, egymástól földgátakkal elválasztva. A település mélyfekvésű 

területén vannak kialakítva úgy, hogy a környező utcák csapadékvízgyűjtői grarvitációs 

úton le tudják szállítani a vizet és az utcák végén lévő tavak pedig összegyűjtik azokat. 

A tórendszer a Sárközi-I. főcsatorna mellett található, túltöltésüket egy tiltós zsilippel 
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ellátott lecsapoló csatorna akadályozza meg. A tavak egymással kapcsolatban vannak, 

vízszintjük együtt szabályozható az említett lecsapoló csatornával és a tavak többlet 

vízkészletét a Sárközi-I. főcsatornába vezeti. A lecsapoló csatornán lévő zsilip 

rendszerint zárva van, a tavakban tartja az összegyűjtött vízmennyiségét, csak szükség 

esetén, megnövekedett vízszintnél kerül megnyitásra és az optimális vízszint elérést 

követően ismét lezárásra kerül. A lecsapoló csatorna és a műtárgy a helyi önkormányzat 

kezelésében van. Ezek a tavak a települési csapadékvíz körülbelül 20%-át kezelik.  

A faluban több záportározó, csapadéktározó található, melyek állandó vízállással 

rendelkeznek és a belterületen tartják az összegyűjtött csapadékvizet. A falu nyugati 

részén viszont, ahol az utcák végében folyik közvetlen a Sárközi-I. főcsatorna, a 

csapadékvízgyűjtő árkok oda torkollanak és gravitációs úton szállítják a vizet a 

főcsatornába. Ebben a formában a településre hulló csapadékvízkészlet kb. 30 %-a 

rögtön eltávozik a faluból. Ezen a településrészen a szűk, kanyargós utcák a jellemzőek, 

melyek a főcsatorna irányába lejtenek, emiatt a vízvisszatartás ezekben az utcákban 

nehezen megoldható. A főcsatorna Dusnok belterületi szakaszán viszont vízkormányzó 

műtárggyal ellátott, duzzasztott vízszint tartására alkalmas. Napjaink csapadékszegény 

időszakában a zsilippel az elfolyó vízkészlet mennyisége szabályozható, csökkenthető. 

Megfelelő zsilipkezeléssel optimális medertározás érhető el és a főcsatorna magas 

vízszinten tartható. A felduzzasztott vízszint tartásával az oldalbecsatlakozó 

csatornákba a víz könnyen bevezethető, így a Sárközi-I- fcs. vizéből a korábbi vizenyős 

részek ismét vizes közeget tudnak alkotni. Ez az elárasztásos megoldás leginkább a 

település északi részén, a főcsatorna jobb partján észlelhető. Tehát amíg a sűrűn 

beépült főcsatorna bal partját mentesítik a vízilétesítmények a csapadékvíztől, addig 

annak jobb partján lévő kültertületi árkokat, fokokat pedig vízzel árasztják el.  

A település legkisebb vízgyűjtő egysége, annak déli oldalán található. A belterület 

szélétől húzódik egy nyílt árkos földmeder, amely nyugati irányba szállítja a 

csapadékvizet, szintén a Sárközi-I. főcsatorna irányába. A nyílt árkos medret felváltja 

egy kb. 150 folyóméter hosszú felszín alatti zárt vezetékszakasz. A zárt szakasz 

kezdetén és végén egyaránt tiltós kisműtárgyakkal a távozó vizek szabályozhatók, 

visszatarthatók. A vízgyűjtő befogadója a Sárközi-I. főcsatorna, befogadó szelvény a 

dusnoki 51. számú főút hídjának felvízi oldalán, a bal parton található. A gyűjtőcsatorna 

a település déli részéről érkező vizeket gyűjti össze, a települési csapadékvízkészlet 

10%-át rendezi, mely létesítmény a helyi Önkormányzat kezelésében van.  
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Dusnok vízmegtartó megoldásai 

 

A projekt teljes bekerülési költsége:   

- minden helyszín tekintetében összesen 159.000.000,-Ft volt, melynek  

- 10,5 % át tették ki az előkészítés, tervezés, engedélyezés, eljárási díjak és 

közbeszerzési eljárás költségei,  

- a fennmaradt összeg a kivitelezési munkálatokra fordítódott. 

Záró gondolatként szeretném jelezni, hogy a Kalocsai Sárközön további számtalan mélyen 

fekvő, vizesedésre hajlamos terület található, felhagyott árkok, melyeknek vízzel való 

elárasztása szakértelemmel és kevés bekerülési költséggel megoldható lehet még a jövőben, 

folytatva a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt célkitűzéseit. 

 

 

Kalocsa, 2025. december 15. 

 

 
Vízné Virág Éva 
Bátya Község Önkormányzata 
projekt referens 


